Baudurchführung/ Zeitplan

1. Bauabschnitt
Von Rudolph-Brandes-Allee bis Beetstraße
Januar 2024 – April 2024

2. Bauabschnitt
Von Walhallastraße bis Ahornstraße
Mai 2024 – September 2024

3. Bauabschnitt
Von Ahornstraße bis Baumstraße
Oktober 2024 – April 2025

4. Bauabschnitt
Von Baumstraße bis Am Steinbrink
Mai 2025 – Oktober 2025

5. Bauabschnitt
Von Am Steinbrink bis Am Sonnenberg
November 2025 – April 2026

6. Bauabschnitt
Von Am Sonnenberg bis Alte Vlothoer Straße
Mai 2026 – August 2026